

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นขั้นตอนในการแสวงหาคำตอบว่า โครงการที่นำไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือเป็นการวัดระดับความสำเร็จ ความล้มเหลวของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ไว้ 3 แนวทาง คือ

1. กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
2. การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
3. การกำหนดระยะเวลา/ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

1.องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามผลและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จำนวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายเนือง บัวบาล	ผู้ทรงวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเสาวรัตน์ ช่วยเกิด	ส.อบต.	กรรมการ
๓. นายเกษม รัตนบุรี	ผู้ทรงวุฒิ	กรรมการ
๔. นายภักดี มั้ว	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายจรูญ แข่งแก้ว	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อมอง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. ผอ.โรงเรียนวัดวังขี	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. นางถาวร อยู่เป็นสุข	หัวหน้าส่วนการคลัง	กรรมการ
๙. นางนงเยาว์ ศรีจันทร์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๑๐. นายสมยศ รักษาแก้ว	ส.อบต.	กรรมการ
๑๑. นางศรีสุตา ชำนาญกิจ	ส.อบต.	กรรมการและเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีตประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2.กำหนดแนวทาง,วิธีการติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการกิจกรรมในแต่ละโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

2.1 การติดตามผล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยดำเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ

-การติดตามโครงการจากแผนการดำเนินงาน

โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามลำดับก่อน - หลัง รวมถึงประมาณการเวลาที่ต้องดำเนินการแต่ละกิจกรรม และพิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม นอกจากนี้จะต้องจัดทำตารางการติดตาม และควบคุมโครงการของแต่ละกิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมดซึ่งดำเนินการ 2 ด้าน คือ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

-การติดตามและควบคุมโครงการ

เป็นการตรวจสอบผลดำเนินงานจริงของโครงการ ในด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายตามตารางติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดทำไว้ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรม ทั้งนี้ควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการด้วย

- การรายงานผล

เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามโครงการ

2. การประเมินผล เป็นขั้นตอนในการหาคำตอบและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการนำโครงการไปปฏิบัติและดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด เป็นการวัดความสำเร็จและล้มเหลวของโครงการ มีแนวทางและวิธีการดังนี้

ประเด็นการประเมินผล	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย	วิธีการประเมินผล
1.การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง	ร้อยละ 60	ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
2.ความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่พึงพอใจ	ร้อยละ 80	- สํารวจแบบสอบถาม ความคิดเห็นของประชาชน - สํารวจโดยใช้การสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชน

3.การกำหนดระยะเวลา ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ตารางแสดงระยะเวลา/ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ครั้งที่	ระยะเวลา/ห้วงเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	←————→											
2							←————→					

ครั้งที่ 1 ติดตามประเมินโครงการโดยคำนึงตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
จำนวน 1 ครั้ง คือ ระหว่างเดือน ต.ค.- มี.ค.

ครั้งที่ 2 ติดตามประเมินโครงการในภาพรวมจำนวน 1 ครั้ง ระหว่างเดือน เม.ย.- ก.ย.

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคม