



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ ๗๘๔๐๑/๓๓๐

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่
๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
บันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์/จัดทำรายละเอียด

(นางอรอุษา คงหอม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☒ ทราบ

ความคิดเห็น.....

.....
.....
.....

(นายเดชธรณ์ แก้วคุ้มภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หัวหน้าสำนักงานปลัด

.....จนท./ พิมพ์/ ทาน



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

www.namaiphai.go.th

โทร 0-7575-6735

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ตามแผน สรุปได้ดังนี้

◆ โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณ อบต.นาไม้ไผ่

จำนวน 95 โครงการ

◆ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน

จำนวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

◆ ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15


◆ อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28

◆ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัย และสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างอิมจันทร์ โครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอิมจันทร์โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 4 ชุด	345,300	3 เม.ย - 30 มิ.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-2	โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ อบต.นาไม้เฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้เฒ่า อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ อบต.นาไม้เฒ่า ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม.	168,600	14 ก.พ. - 15 เม.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
3	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาไม้เฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้เฒ่า อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ตามแบบรูปทรงของรายงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของ อบต.นาไม้เฒ่า	498,600	4 ก.พ. - 5 พ.ค. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างคอคอดคอนกรีต ระบายน้ำถนนสายซอย เศรษฐกิจ หมู่ที่ 14 ตำบลนา ไม้ฝ้าย อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างคอคอดคอนกรีตระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร จำนวน 2 จุด	199,400	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายคลองนาวัง - ต่อเขตหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบล นาไม้ฝ้าย อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตาราง เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้าง ละ 0.30 เมตร ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างของอบต.นาไม้ฝ้าย	367,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบบูรณาการงานก่อสร้างของอบต.นาไม้ไผ่	367,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลเขต (โรงมุดอนที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบบูรณาการงานก่อสร้างของอบต.นาไม้ไผ่	367,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ฝาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบบูรณาการงานก่อสร้างของอบต.นาไม้ฝาง	367,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมียาซาว่า (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ฝาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบบูรณาการงานก่อสร้างของอบต.นาไม้ฝาง	394,400	1 ก.พ. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 7) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ รูปรายการงานก่อสร้างของอบต.นา ไม้ไผ่	367,600	1 .ม.ค - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
11	โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล บริเวณบ้านไสกรูด หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อม SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 2 HP ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของอบต.นาไม้ไผ่	446,900	1 .ม.ค - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ้านหนองแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อม SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 2 HP ตามแบบรายการงานก่อสร้าง ของอบต.นาไม้ไผ่	453,500	1 ธ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
13	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณป่าไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อม SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 2 HP ตามแบบรายการงานก่อสร้าง ของอบต.นาไม้ไผ่	453,500	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหัวน้ำดำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว พร้อม SUBMERSIBLE PUMP ขนาด 2 HP ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของอบต.นาไม้ไผ่	446,900	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งข้า-ควนเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 165 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของอบต.นาไม้ไผ่	395,400	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต.นาไม้ไผ่ พร้อมก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต.นาไม้ไผ่ และก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของ อบต.นาไม้ไผ่	232,800	14 ก.พ. - 15 เม.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านนายไสว บ้าน และบ้านนายเนื่อง บ้านบวล หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	เปลี่ยนทรายกรอง ล้างหอ พาสีทอถัง และเปลี่ยนระบบท่อส่ง น้ำบริเวณ จุดที่ตั้งระบบประปา	209,600	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง
		รวม	6,080,500						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนา การศึกษา เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของ ตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับ เด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ ความสำคัญกับเด็ก การประกาศ คำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการ แสดงออก การตอบปัญหา การ ร้องเพลง การเล่นกีฬา การ แสดงออกเพื่อการพัฒนาของเด็ก ในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	150,000 โอน งบประมาณ เพิ่มเติม (+ 40,000)	11-ม.ค.-68	✓			188,722	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	จัดกิจกรรมต่าง เพื่อให้เด็กได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของ ตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับ เด็ก เพื่อให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ โดยบูรณาการการประชาคม อาเซียน กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	5,000	1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 11 คน	30,000 โอน งบประมาณ เพิ่มเติม (+ 60,000)	4 - 5 เม.ย. 68	✓			56,210	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการ ฅ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง ชวนฟัง	การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครอง ปราชญ์ ชาวบ้าน หรือผู้ที่มี ประสบการณ์ มาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กจะ ได้เกิดจินตนาการและแนวคิด ใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต ซึ่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ สร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วมจาก ผู้รู้รุ่นอย่างแท้จริง กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	10,000	18-มี.ค.-68	✓			5,659	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	จัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตาม สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง จาก ประสบการณ์ของตนเอง โดย ผสมผสานความรู้ต่างๆอย่าง สมดุล ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิด ประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมการ เรียนรู้ สู่โลกกว้างช่วยเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะการพัฒนาในด้าน ต่างๆของเด็กนอกห้องเรียน ส่งผลให้ได้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	30,000	1 ส.ค. 68 - 30			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการเยี่ยมบ้าน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองกับครู ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองเด็กเล็ก และครู ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน อุปกรณ์การเรียน ในด้านการเรียน อุปกรณ์การคบเพื่อน การเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็ก ขณะที่อยู่บ้านและเพื่อแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขและพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของสังคมต่อไป กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	5,000	1 - 31 มี.ค. 68	✓			ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการส่งเสริมพัฒนา ทักษะหุ่นยนต์คนเก่ง	การจัดกิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาทักษะทางวิชาการ มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ มัดใหญ่-เล็ก ทักษะการใช้ ประสาทสัมผัสทั้งห้า ทักษะใน การสื่อสาร ทักษะในการสังเกต และสำรวจ โดยใช้กิจกรรมการ แข่งขันตามศักยภาพ และทักษะ พื้นฐานของผู้เรียนระดับปฐมวัย เน้นให้มีกิจกรรมหลากหลาย สอดคล้องกับวัย และความสนใจ ของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	20,000	25-มี.ค.-68	✓			17,560	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเล็ก ให้เด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมวัน สำคัญต่างๆ ศพด.จัดขึ้น เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้ในวัน สำคัญต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	5,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการอุดหนุนสำหรับ พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดกิจกรรม สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่ง บุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ ได้มาตำแหน่งที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมาย 4 คน	20,000	2 พ.ย.67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการ English for kids	การจัดกิจกรรมให้คนภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีขึ้น ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยมีทักษะการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ ผ่านการเข้าเรียนรู้อุ ตามฐาน กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	10,000	1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 68		✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการทุนน้อยหัวใจนักคิด	การจัดกิจกรรมในรูปแบบสะสมเต็ม ศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สะเต็มศึกษานับ เป็นกระบวนการเรียนรู้ การ เชื่อมโยงการเรียนรู้ การ สร้างสรรค์ผลงาน การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	10,000	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุน -เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เครื่องแบบนักเรียนในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด. -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ศพด. เป็นค่าหนังสือเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับนักเรียน ศพด. เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา ศพด -สังกัดอบต.นาไม้เฒ่า เป็นค่าจัดการเรียนการสอน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	1,468,010	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ		✓		809,298	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	2,679,400	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ		✓		1,114,400	
14	อุดหนุนโครงการพัฒนาการ เรียนรู้	อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน และกศน.	265,000	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ		✓		ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ สิ้นเนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
		รวม	4,707,410						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศิลปสถานศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการสร้างอาชีพ รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการจัดงานประเพณี เดือนสิบ	เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณี เดือนสิบ	10,000	1 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
2	การจัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง	เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีชัก พระ	50,000	1 ม.ค. - 28 ก.พ. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
3	การจัดงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี	5,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ"	เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ"	3,000	12-ก.พ.-68	✓			ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการจัดตกแต่งเรือพนม พระร่วมงานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	การจัดกิจกรรม เพื่อตกแต่งเรือพนม พระร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอ ทุ่งสง กลุ่มเป้าหมาย 3 วัด ได้แก่ วัด ลุมพินี วัดวังขรี และวัดทุ่งสำน	90,000	1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67	✓			90,000	
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพสมาชิก ปราชญ์ชาวบ้าน	การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มี ประสบการณ์ มาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กจะได้เกิด จินตนาการและแนวคิด	10,000	1 ม.ค. 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงจัดให้มีการประกวดนางพมาศการประกวดกระทง การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ประเพณีลอยกระทง การตกแต่งเวที การประดับเวที การจัด การแสดงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน	150,000	5-พ.ย.-68	✓			57,290	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชมเชยธรรมเนียม ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ โบราณ ดำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นและให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวัน เข้าพรรษา กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	5,000	1 - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปการละเล่นท้องถิ่น	การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชนชาวบ้าน หรือผู้ที่มี ประสบการณ์ มาบอกเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กจะได้เกิด จินตนาการและแนวคิดใหม่ๆ ในการ ดำเนินชีวิต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น โครงการที่สร้างสัมพันธ การมีส่วน ร่วมจากชุมชนสู่อย่างแท้จริง กลุ่มเป้าหมาย 130 คน	15,000	1 พ.ค. - 30 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
		รวม	338,000			-	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนใหม่แก่เกษตรกร ภายในตำบลนาไม้ไผ่ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน	5,000	1 - 30 เม.ย 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	รอประสาน สำนักงาน เกษตร
2	โครงการตลาดกลางระดับตำบล	จัดตั้งตลาดกลางพร้อมให้บริการ แก่ ประชาชน เกษตรกรในตำบล กิจกรรมอื่น ๆ ช่วยส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่มี รายได้เพิ่มขึ้น	50,000	1 - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร	อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่กลุ่ม เกษตรกรในหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	30,000	1 - 30 พ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจาก มูลสัตว์	อบรมการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์โดย จัดทำจุดสาธิตภายในตำบล 1-2 จุด กลุ่มเป้าหมาย 20 คน	50,000	1 - 30 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
5	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพ ป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารชีว ภัณฑ์ต่างๆในการป้องกันและกำจัด โรคพืชและแมลง ให้แก่เกษตรกรผู้ ปลูกพืชภายในตำบล กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	30,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ แก่ประชาชน	จัดอบรมและส่งเสริมการประกอบ อาชีพให้แก่ประชาชนโดยมุ่งเน้น อาชีพทางการเกษตรเพื่อเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในการประกอบ อาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	50,000	1 - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
7	โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	จัดอบรมเทคโนโลยีในการจัดการการ เลี้ยงสัตว์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	50,000	1 - 31 มี.ค. 68	✓			47,890	
8	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตร	จัดงานประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวทางการเกษตรประจำ ตำบล/ทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวทางการเกษตรในตำบลนา ไม้ไผ่	20,000	1 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	จัดอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่กลุ่มผลิตปุ๋ยและเกษตรกรผู้สนใจ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	30,000	1 - 31 ธ.ค. 68	✓			29,820	
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย 30 คน	30,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
11	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา	จัดอบรมเทคโนโลยีในการจัดการการเลี้ยงปลาให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
		รวม	375,000						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างควมมั่นคงด้านรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	จัดอบรมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความรู้ความสามารถด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบลนาไม้ไผ่ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	40000	1 - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้ ดำเนินการ	
		รวม	40,000			-	-	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1)อายุ60-69ปี จำนวน 931 คน (2)อายุ 70-79 ปี จำนวน 474 คน (3)อายุ80-89 ปี จำนวน 214 คน (4) อายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 61 คน	14,424,000	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลนาไผ่		✓		6,763,100	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (1)อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 26 คน คนละ 1,000 บาท (2)อายุมากกว่า 18 ปี จำนวน 345 คน คนละ 800 บาท	3,883,200	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลนาไผ่		✓		1,813,800	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ เป็นค่า ช่วยเหลือผู้สูงอายุเอดส์ จำนวน 23 คน คนละ 500 บาท	162,000	ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ ครอบคลุมทุก พื้นที่ในตำบลนา ไผ่		✓		89,000	
		รวม	18,469,200						

4- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติ	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระ เกียรติ ช่อมแซม ปรับปรุงบ้าน ให้กับผู้ยากไร้รายได้ไม่เพียงพอต่อ การครองชีพ ซึ่งได้รับการคัดเลือก และพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว เห็นว่ามีความสมบัติสมควรได้รับการ สงเคราะห์	50,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้ผู้พิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการพึงได้รับและมี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย ใจให้ผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	40,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ)	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่รัฐผู้สูงอายุ พึงได้รับและมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ด้านสุขภาพกาย ใจและพัฒนาอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	100,000	1 - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการพัฒนา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน	จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่บ้านและสร้าง เครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ พิการที่บ้าน มีกิจกรรมประเมินภาวะ สุขภาพ และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการกลุ่มเป้าหมาย 50 คน	40,000	11-มี.ค.-68	✓			12,340	
		รวม	230,000			-	-	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

แผนงานสร้างวัฒนธรรมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา สตรีตำบลนาไม้ไผ่	จัดอบรมกระตุ้นให้สตรีมีความรู้ ความสามารถและเป็นต้นแบบใน การพัฒนาที่มีกิจกรรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่ม อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	300,000	7-8 ก.พ. 68	✓			639,326 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่ โครงการ พัฒนาศักยภาพ แกนนำในชุมชน ด้านการมีส่วน ร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น
2	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ ไผ่	จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	50,000	1 - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินโครงการ	

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ เยาวชนตำบลนาโหนด	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนในตำบล มีกิจกรรมพัฒนา ทักษะ เด็กได้แสดงความสามารถ ของตนเองในเชิงสร้างสรรค์ ผ่าน กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	30,000	1 ก.พ 68. - 30 มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
		รวม	380,000						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ภายในตำบล	การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสร้าง ความรัก ความสามัคคีในชุมชน ลด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน	450,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	การสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เพื่อ เป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริม นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่างๆ	30,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรมทักษะด้านกีฬา แก่ประชาชน เยาวชนภายใน ตำบล	การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและ สร้างความรัก ความสามัคคีใน ชุมชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน	30,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
		รวม	510,000						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรม อปพร.	1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2.ประสานงานวิทยากรและครูฝึก 3.จัดหาผู้ร่วมอบรมจำนวน50คน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และฝึก เกี่ยวกับข้อกฎหมายและอำนาจ หน้าที่ของสมาชิก อปพร. ตลอดจน อบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการระงับภัย ต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญ	44,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนผู้เข้า อบรมยังไม่ ครบตาม เป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ ชีพ (นาฬิกา 24 ชั่วโมง)	1.จัดทำแผนปฏิบัติการสัมพันธ์ โครงการฯ 2.จัดทาสตูดและอุปกรณ์ ในด้านทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ขาดแคลน ให้พร้อมในการใช้งาน 3.จัดเวร กำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ ประสบอุบัติเหตุทางถนนและ อุบัติเหตุต่าง ๆ	20,000	1 ต.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการฝึกอบรมพหุวัฒนธรรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	1. จัดทำโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ประสาน วิทยากรและครูฝึกจิตอาสา 904 จปร. 3. จัดเตรียมกำลังพลเพื่อเข้า รวมอบรมตามโครงการรัฐจำนวน 50 คน 4. จัดทำกิจกรรมร่วมกับบ้าน และจังหวัด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต. จัดกิจกรรมในการบำเพ็ญ ประโยชน์	20,000	1 - 31 พ.ค. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	1.จัดทำโครงการและทำป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 2. ประสานงานวิทยากรและครูฝึกเพื่อ อบรมการทำงานการป้องกันและ ระงับไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการไฟฟ้าได้ถูกวิธีและฝึกใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ในการดับไฟฟ้า 3. จัดตรวจสอบตราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดภัย ตามแผน ปภ. อบต. นาไม้ไผ่	20,000	1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนผู้เข้า อบรมไม่ครบ ตามเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	1. จัดทำโครงการ 2. จัดเตรียมกำลัง พลและจัดเวรเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ 3. จัดเตรียมยานพาหนะและตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ 4. จัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	20,000	1 ต.ค. - 30 เม.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1. จัดทำป้ายและแผนผัง ประชาสัมพันธ์โครงการ 2. จัดเตรียมกำลัง อปพร. เพื่อออก ช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอใน ยามเกิดภัยต่าง ๆ 3. ประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่เกิด ภัยพิบัติ	20,000	1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
		รวม	144,000						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัยชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกัน ใช้เลือดออกกำจัดยุงลาย และการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้ รมรณรงค์การกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ป้องกันใน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และแจกทรายกำจัดลูกน้ำ ยุงลายให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลนา ใหม่	70,000	1 - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุ สัตว์ อบต.นาใหม่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและ แมว ทั้ง 14 หมู่บ้าน (อาสาปศุสัตว์ 20 คน)	180,000	11-เม.ย.-68		✓		184,012 (โอน งบประมาณเพิ่ม)	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(อกล.)	กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน	20,000	1 - 31 มี.ค. 68	✓			2,832	
4	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลออด ก่อนกำหนด	1.อบรมให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์ เกี่ยวกับการดูแลตนเองไม่ให้คลอด ก่อนกำหนด (จำนวน 200 คน) 2. ขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์	30,000	1 - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
5	โครงการอนามัยเจริญพันธุ์	อบรมให้ความรู้และกิจกรรมลด บทเรียนการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ (นักเรียนในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ จำนวน 30 คน)	20,000	1 - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ในผู้สูงอายุเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่าง ๆ	20,000	1 - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
7	โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะชุมชน	ลงพื้นที่ให้ความรู้ คัดแยกขยะ 14 หมู่บ้าน	20,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
8	โครงการเด็กเยาวชนรุ่น ใหม่รู้ทันภัยของบุหรี่	จัดอบรมเพื่อให้ความแก่เด็กและ เยาวชนในโครงการโครงการเด็ก เยาวชนรุ่นใหม่วิถีชีวิตของบุหรี่	30,000	1 - 31 ก.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
9	โครงการทำหมันสุนัขและ แมว	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย 30 คน จากนั้นลง พื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในตำบลนาไม้ไผ่	50,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	
		รวม	440,000						

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ การเมือง และการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ อบรม.สัญจรพบ ประชาชน อำเภอ จังหวัด เคลื่อนที่	ลงพื้นที่บริการประชาชน โดย บูรณาการร่วมกับอำเภอ และ จังหวัด	5,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธีเพื่อรำลึกถึงวัน สำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ	20,000	18-มี.ค.-68	✓			ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	
3	โครงการจัดการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล	จัดการเลือกตั้ง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่	20,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดประชุมประชาคม และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การจัดทำแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบล และ ดำเนินการอื่นๆรวมถึงการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา การ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	5,000	2 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		เบิกจ่ายเพิ่มเติม แผน ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2,100 บาท	
5	โครงการจัดเวทีประชาคมรับ ฟังความคิดเห็น	จัดกิจกรรมอบรมประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนใน ชุมชน และกิจกรรมแสดงผลงาน ที่ผ่านมาหรือภารกิจอื่นใดที่ เกี่ยวเนื่อง	5,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน นอกสถานที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน และ บุคลากรทางการศึกษามีการทำ กิจกรรมร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความ สามัคคีในการทำงาน จำนวน 65 คน	200,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง	จัดอบรมนอกสถานที่ เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน	193,000	2 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตกลุ่มเป้าหมาย 65 คน	20,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บภาษี	20,000	2 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68			✓	ไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		รวม	588,000						

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 10 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามพระราชเสาวนีย์	ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลนาไม้ฝ่ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	1 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ดำเนินการ	
2	โครงการ นาไม้ฝ่ "คลองสวย น้ำใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการทำฝายน้ำล้นภายใน ตำบลนาไม้ฝ่ เพื่อลดการ พังทลายของตลิ่ง กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	1 - 30 มิ.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการสำรวจทรัพยากรตาม ใบงานในโครงการ อพ.สธ./ คัดเลือกพื้นที่ปลูก ภายในตำบล กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	20,000	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ดำเนินการ	
4	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	1.ให้ความรู้การจัดการ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2.ปลูกหญ้า แฝกพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่	50,000	1 - 31 พ.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ดำเนินการ	
5	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ตามนโยบายรัฐบาล 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000	1 - 31 ส.ค. 68			✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ ดำเนินการ	
		รวม	100,000						